




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 093 133
«Создание инновационной модели сетевого сотрудничества дошкольных образовательных учреждений
Старооскольского городского округа – «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей»»

1. Основные положения

Куратор проекта: Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Руководитель проекта: Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Тип	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1		Проведение анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет	10	01.09.2021	15.09.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
1.1	Р	Проведение анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»	10	01.09.2021	15.09.2021	Пояснительная записка, отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»	Постовалова Н.А.
1.2	Р	Проведение анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС № 4 «Василек»	10	01.09.2021	15.09.2021	Пояснительная записка, отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС № 4 «Василек»	Магомедова Е.И.



1.3	Р	Проведение анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №14 «Солнышко»	10	01.09.2021	15.09.2021	Пояснительная записка, отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №14 «Солнышко»	Чеховская Н.П.
1.4	Р	Проведение анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	10	01.09.2021	15.09.2021	Пояснительная записка, отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	Палагина Ю.А.
1.5	Р	Проведение анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №22 «Улыбка»	10	01.09.2021	15.09.2021	Пояснительная записка, отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №22 «Улыбка»	Пасюга И.А.
1.6	Р	Проведение анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	10	01.09.2021	15.09.2021	Пояснительная записка, отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	Ожерельева Н.Ю.
2	Р	Разработка модели сетевого сотрудничества ДОО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей»	10	16.09.2021	30.09.2021	Положение, приказ управления образования «О реализации модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей»	Баранникова Т.Н.
3	Р	Создание интернет - сообщества «Игромарафон «Территория возможностей»	3	01.10.2021	03.10.2021	Скриншот страницы сообщества	Ожерельева Н.Ю.

4	Р	Создание интерактивных игровых площадок на базе 6 ДОУ СГО, разработка сценарных планов деятельности игровых площадок	20	04.10.2021	31.10.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
4.1	Р	Создание интерактивной игровой площадки на базе МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик», разработка сценарных планов деятельности игровой площадки	20	04.10.2021	31.10.2021	Положение и приказ об организации интерактивной площадки на базе МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик», сценарные планы	Постовагова Н.А.
4.2	Р	Создание интерактивной игровой площадки на базе МБДОУ ДС № 4 «Василек», разработка сценарных планов деятельности игровой площадки	20	04.10.2021	31.10.2021	Положение и приказ об организации интерактивной площадки на базе МБДОУ ДС № 4 «Василек», сценарные планы	Магомедова Е.И.
4.3	Р	Создание интерактивной игровой площадки на базе МБДОУ ДС № 14 «Солнышко», разработка сценарных планов деятельности игровой площадки	20	04.10.2021	31.10.2021	Положение и приказ об организации интерактивной площадки на базе МБДОУ ДС № 14 «Солнышко», сценарные планы	Чеховская Н.П.
4.4	Р	Создание интерактивной игровой площадки на базе МБДОУ ДС № 16 «Ивушка», разработка сценарных планов деятельности игровой площадки	20	04.10.2021	31.10.2021	Положение и приказ об организации интерактивной площадки на базе МБДОУ ДС № 16 «Ивушка», сценарные планы	Шамалина Ю.А.
4.5	Р	Создание интерактивной игровой площадки на базе МБДОУ ДС № 22 «Улыбка», разработка сценарных планов	20	04.10.2021	31.10.2021	Положение и приказ об организации	Пасюга И.А.

		деятельности игровой площадки				интерактивной площадки на базе МБДОУ ДС № 22 «Улыбка», спенарные планы	
4.6	Р	Создание интерактивной игровой площадки на базе МБДОУ ДС № 28 «Ладушки», разработка сценарных планов деятельности игровой площадки	20	04.10.2021	31.10.2021	Положение и приказ об организации интерактивной площадки на базе МБДОУ ДС № 28 «Ладушки», спенарные планы	Ожерельева Н.Ю.
5		Организация и проведение коуч - сессии по организации базовых площадок для игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» для педагогов 6 ДОО СГО	10	01.11.2021	12.11.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
5.1	П	Сбор информации об участниках и подготовка коуч - сессии по организации базовых площадок для игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» для педагогов 6 ДОО СГО	10	01.11.2021	12.11.2021	Приказ управления образования о проведении коуч - сессии «Организация игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей»	Якунина О.К.
5.2	Р	Проведение коуч - сессии по организации базовых площадок для	6	01.11.2021	12.11.2021	Явочный лист, фотодокументы	Маренкова Т.А.

		игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» для педагогов 6 ДОО СГО на базе МБДОУ ДС №16 «Ивушка»					
6	II	Реализация модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» 6 ДОО СГО	238	15.11.2021	01.11.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
6.1	II	Функционирование модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» на базе МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»	238	15.11.2021	01.11.2022	Аналитическая справка по итогам реализации модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» в МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»	Постовалова Н.А.
6.2	II	Функционирование модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» на базе МБДОУ ДС № 4 «Василек»	238	15.11.2021	01.11.2022	Аналитическая справка по итогам реализации модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» в МБДОУ ДС № 4 «Василек»	Магомедова Е.И.
6.3	II	Функционирование модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» на базе	238	15.11.2021	01.11.2022	Аналитическая справка по итогам реализации модели сетевого	Чеховская Н.П.

		МБДОУ ДС № 14 «Солнышко»					сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромафон «Территория возможностей» в МБДОУ ДС № 14 «Солнышко»	
6.4	П	Функционирование модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромафон «Территория возможностей» на базе МБДОУ ДС № 16 «Ивушка»	238	15.11.2021	01.11.2022	Аналитическая справка по итогам реализации модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромафон «Территория возможностей» в МБДОУ ДС № 16 «Ивушка»	Шамалина Ю.А.	
6.5	П	Функционирование модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромафон «Территория возможностей» на базе МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»	238	15.11.2021	01.11.2022	Аналитическая справка по итогам реализации модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромафон «Территория возможностей» в МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»	Пасюга И.А.	
6.6	П	Функционирование модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромафон «Территория возможностей» на базе МБДОУ ДС № 28 «Ладушки»	238	15.11.2021	01.11.2022	Аналитическая справка по итогам реализации модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный	Ожерельева Н.Ю.	

							игромарафон «Территория возможностей» в МБДОУ ДС № 28 «Ладушки»	
7		Проведение Игромарафонов на территории 6 ДОУ СГО	238	15.11.2021	01.11.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.	
7.1	II	Организация и проведение игровых фестивалей на территории базе МБДОУ ДС № 2 «Колокольчик»	238	15.11.2021	01.11.2022	Фотоотчет, банк методических разработок	Постовагова Н.А.	
7.2	II	Организация и проведение игровых фестивалей на территории базе МБДОУ ДС № 4 «Василек»	238	15.11.2021	01.11.2022	Фотоотчет, банк методических разработок	Магомедова Е.И.	
7.3	II	Организация и проведение игровых фестивалей на территории базе МБДОУ ДС № 14 «Солнышко»	238	15.11.2021	01.11.2022	Фотоотчет, банк методических разработок	Чеховская Н.П.	
7.4	II	Организация и проведение игровых фестивалей на территории базе МБДОУ ДС № 16 «Ивушка»	238	15.11.2021	01.11.2022	Фотоотчет, банк методических разработок	Шаматина Ю.А.	
7.5	II	Организация и проведение игровых фестивалей на территории базе МБДОУ ДС № 22 «Улыбка»	238	15.11.2021	01.11.2022	Фотоотчет, банк методических разработок	Пасюга И.А.	
7.6	II	Организация и проведение игровых фестивалей на территории базе МБДОУ ДС № 28 «Ладушки»	238	15.11.2021	01.11.2022	Фотоотчет, банк методических разработок	Ожерельева Н.Ю.	
8		Организация и проведение коуч - сессии по организации игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» для педагогов ДОО СГО	10	14.08.2022	25.08.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.	
8.1	P	Организация и проведение коуч - сессии по организации игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» для	10	14.08.2022	25.08.2022	Приказ управления образования о проведении коуч - сессии	Якунина О.К.	

		педагогов ДОО СГО						
8.2	Р	Проведение коуч - сессии по организации игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» на базе МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»	6	14.08.2022	25.08.2022	«Организация игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей»	Явочный лист, фотогогчет	Маренкова Т.А.
9	Р	Проведение итогового анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет	10	15.10.2022	29.10.2022	Отчет об окончании блока работ проекта		Илюк Л.В.
9.1	Р	Проведение итогового анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»	10	15.10.2022	29.10.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»		Постовалова Н.А.
9.2	Р	Проведение итогового анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №4 «Василек»	10	15.10.2022	29.10.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №4 «Василек»		Магомедова Е.И.
9.3	Р	Проведение итогового анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №14 «Солнышко»	10	15.10.2022	29.10.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №14 «Солнышко»		Чеховская Н.П.
9.4	Р	Проведение итогового анкетирования детей и родителей по выявлению	10	15.10.2022	29.10.2022	Отчет об итогах мониторинга		Шамагина Ю.А.

		«игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №16 «Ивушка»				МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	
9.5	Р	Проведение итогового анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №22 «Улыбка»	10	15.10.2022	29.10.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №22 «Улыбка»	Пасога И.А.
9.6	Р	Проведение итогового анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет в МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	10	15.10.2022	29.10.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	Ожерельева Н.Ю.
10		Разработка и распространение в ДОО методических рекомендаций по реализации модели интерактивного игромарафона «Территория возможностей»	19	03.10.2022	01.11.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
10.1	Р	Разработка и распространение в ДОО методических рекомендаций по реализации модели интерактивного игромарафона «Территория возможностей»	19	03.10.2022	01.11.2022	Кейсы методических материалов по организации игровой деятельности в рамках функционирования модели сетевого сотрудничества «Интерактивный игромарафон	Якунина О.К.
10.2	Р	Распространение в дошкольные образовательные учреждения методических рекомендаций для педагогов	6	24.11.2022	01.11.2022	Письмо управления образования администрации Старооскольского городского округа	Баранникова Т.Н.
11.	Р	Информационное сопровождение проекта	292	01.09.2021	01.11.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.

11.1	П	Размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации о начале реализации проекта	13	01.09.2021	15.09.2021	Скриншот страницы с размещенной информацией	Маренкова Т.А.
11.2	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации об итогах проведения коуч - сессии по организации игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей»	5	12.11.2021	17.11.2021	Скриншот страницы с размещенной информацией	Баранникова Т.Н.
11.3	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации о реализации модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» 6 ДОО СГО	5	17.11.2021	22.11.2021	Скриншот страницы с размещенной информацией	Маренкова Т.А.
11.4	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации об итогах проведения коуч - сессии по организации игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» для педагогов ДОО СГО	5	25.08.2022	31.08.2022	Скриншот страницы с размещенной информацией	Баранникова Т.Н.
11.5	П	Размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации о завершении реализации проекта	5	25.10.2022	01.11.2022	Скриншот страницы с размещенной информацией	Якунина О.К.
11.6	П	Размещение информации о проекте на странице интернет - сообщества «Игромарафон»	292	01.09.2021	01.11.2022	Скриншот страницы с размещенной информацией	Ожерельева Н.Ю.
И т о г о:			292	01.09.2021	01.11.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
	Проведение анкетирования детей и родителей по выявлению «игровых» интересов и предпочтений в организации игровой деятельности детей 5-7 лет	0	0	0	0	0	0	0
	Разработка модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей»	0	0	0	0	0	0	0
	Создание сообщества «Игромарафон «Территория возможностей»	0	0	0	0	0	0	0
	Создание интерактивных игровых площадок на базе 6 ДОО СГО, разработка сценарных планов деятельности игровых площадок	0	0	0	0	0	0	0
	Организация и проведение коуч - сессии по организации базовых площадок игровой деятельности в рамках модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория возможностей» для педагогов 6 ДОО СГО	0	0	0	0	0	0	0
	Реализация модели сетевого сотрудничества ДОО СГО «Интерактивный игромарафон «Территория	0	0	0	0	0	0	0

	последствия	Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	риска	
1	Недостаточный уровень подготовки педагогических работников	Срыв сроков реализации проекта	Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации педагогических работников	Илюк Л. В.	Оказание индивидуальной и групповой методической помощи педагогам
2	Уход ключевых специалистов с команды проекта	Недостижение цели проекта	Подготовка писем о включении сотрудников в рабочую группу проекта	Илюк Л. В.	Внесение изменений в план управления проектом
3	Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте	Снижение эффективности использования кадровых, материальных и других ресурсов	Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований	Илюк Л. В.	Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Дереча Наталия Евгеньевна, начальник образовани администрации Старооскольского округа		Куратор проекта	Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа
2	Илюк Людмила Витальевна, заместитель управления администрации Старооскольского округа	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта	
3	Баранникова Николаевна, начальник отдела дошкольного управления администрации Старооскольского округа		Администратор проекта	

				возможностей» для детей 5-7 лет МБДОУ ДС №16 «Ивушка»	
11	Пасога Ирина Александровна, заведующий МБДОУ ДС №22 «Улыбка»			Член рабочей группы П, ответственный за реализацию модели игромарфона «Территория возможностей» для детей 5-7 лет МБДОУ ДС №22 «Улыбка»	
12	Ожерельева Наталья Юрьевна, заведующий МБДОУ ДС №28 «Ладушки»			Член рабочей группы П, ответственный за реализацию модели игромарфона «Территория возможностей» для детей 5-7 лет МБДОУ ДС №28 «Ладушки»	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	согласно срокам плана управления
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	согласно срокам плана управления